
 
Uimahallin hankesuunnitelma 
  
Hyvinvointilautakunta 19.02.2026 § 15  
618/10.03.01.00/2024  
      
 
 
Valmistelu vs. hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen, kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari 

Immonen, hyte-koordinaattori Janne Jylkkä, vapaa-aikapäällikkö Marke 
Rautiala 
 
Kemin kaupungin nykyinen uimahalli on rakennettu 1967 ja 
perusparannettu vuosina 1996-97. Nykyiselle uimahallille on päätetty 
hakea purkulupaa, KH 6.6.2022 §182. Purkulupaa ei voinut myöntää 
asemakaavan suojelumerkinnän vuoksi. Asemakaavan muutos, jossa 
suojelumerkintä poistettiin, vahvistui 25.9.2024 Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden päätöksen jälkeen. 

 
Hyvinvointilautakunta nimesi uimahallin tarveselvitystyöryhmän 31.10.2024 
§ 89. Työryhmän vetäjäksi lautakunta nimesi hyte-koordinaattori Janne 
Jylkän. Uimahallin tarveselvitysvaiheessa ennen hankesuunnittelun 
käynnistymistä selvitetään tilahankinnan tarpeellisuus, tiloihin sijoittuvat 
toiminnot, tilojen sijoittuminen toisiinsa nähden ja kuvataan tilojen 
käyttäjäryhmät. Huomioitavaksi tulee myös synergiaetu liikuntahallin 
toimintojen kanssa, matkailulliset ja rakentuvan koulukampusalueen 
tarpeet. Eri käyttäjäryhmiä kuultiin ja osallistettiin tarveselvityksen aikana. 
Lisäksi kuntalaisille toteutettiin sähköinen asiakaskysely 21.11. - 
17.12.2024.  
  
Kaupunginhallitus hyväksyi 10.2.2025 § 40 uimahallin tarveselvityksen ja 
päätti käynnistää uimahallin hankesuunnittelun sekä oikeutti 
kaupunginjohtajan nimeämään hankesuunnittelutyöryhmän. Työryhmän 
puheenjohtajan nimesi kaupunginhallitus nimesi 17.3.2025 § 90. 

 
Työryhmä: 
Pekka Tiitinen, kaupunginhallituksen edustaja, puheenjohtaja 
Virpi Mäki-Iso, tilapalvelupäällikkö, ympäristötoimiala, varapuheenjohtaja 
Kaisa-Mari Immonen, kaupunginarkkitehti, ympäristötoimiala, sihteeri 
Mika Grönvall, ympäristöjohtaja, ympäristötoimiala  
Risto Verronen, kunnossapitopäällikkö, ympäristötoimiala  
Jukka Kesonen, sähköistysvastaava, ympäristötoimiala  
Janne Jylkkä, Hyte-koordinaattori, hyvinvointitoimiala  
Marke Rautiala, vapaa-aikapäällikkö, hyvinvointitoimiala  
Petri Tarkiainen, toimitusjohtaja, Kemin Liikuntapaikat Oy  
Matti Ruotsalainen, kaupunginjohtaja, keskushallinto.  
 
Kaupunginhallitus päätti 31.3.2025 § 126 ja esittää edelleen valtuustolle 
linjattavaksi, että uimahallin hankesuunnittelutyöryhmä valmistelee uutta 
uimahallia nykyisen uimahallin paikalle. Uimahallin hankesuunnittelu 
toteutetaan tehdyn hankeselvityksen pohjalta huomioiden toimielinten 
määrittämät tarpeet ja viitekehyksen.  Kaupunginvaltuusto päätti 
07.04.2025 § 27 linjata, että uimahallin hankesuunnittelutyöryhmä 
valmistelee uutta uimahallia nykyisen uimahallin paikalle. Lisäksi on käyty 
asemakaavaprosesseja. 
 
Uimahallin hanketyöryhmä on saanut hankesuunnitelman ja sitä 
määrittävän tilaohjelman valmiiksi 16.2.2026. Työryhmä kokoontui viisi 
kertaa. Hankesuunnitelma pohjautuu aikaisemmin laadittuun 



tarveselvitykseen ja tilaohjelmaan. Suunnittelukonsulttina on toiminut 
Arkkitehtuuritoimisto Arktes oy, arkkitehti Mika Syrén. Teknisinä 
asiantuntijoita on käytetty vedenkäsittelyn ja LVI-tekniikan tilavaatimusten 
määrittelyssä Insinööritoimisto Granlund Oy:stä sekä rakennetekniikan 
asiantuntijoita Sitowise Oyj:stä. 
 
Prosessin aikana on kuultu eri käyttäjäryhmien edustajia 
tarveselvitysvaiheessa sekä hankesuunnitelman aikana esittelemällä heille 
luonnosvaiheen suunnitelmia. Uimahallin henkilökunta on osallistunut 
hankesuunnitelman edetessä, mm. valinnut luonnoksista kehitettävät 
luonnosversiot ja vaikuttanut tilaratkaisuihin. 
 
Uimahallin laajuus on 5299 bruttoneliötä. Hankeselvityksen mukaiset 
uuden uimahallin rakennuskustannukset ovat 18,96 M€. Irtaimisto- ja 
varustehankinnat ovat 0,3 M€. Varustelussa hyödynnetään myös olemassa 
olevaa hyväkuntoista irtaimistoa. Vanhan uihallin purkukustannus on 0,46 
M€. Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 19,72 M€ (alv 0%). 

 
Toteutussuunnittelu käynnistetään hankesuunnitelman hyväksymisen 
jälkeen. Suunnittelijat toimivat suorassa sopimussuhteessa kaupunkiin. 
Rakentaminen kilpailutetaan jaettuna urakkana toteutussuunnittelun 
jälkeen. 
 
Uuden uimahallin käyttöönotto on suunniteltu alkusyksyllä 2029. 
 
Hallintosäännön 18 §  mukaan lautakunnan tehtävänä on tehdä esitykset 
tehtäväaluettaan koskevista kaupunginvaltuuston tai -hallituksen 
päätettäväksi tulevista asioista ja tehdä esitykset tehtäväaluettaan 
koskevista palveluverkkotarpeista. Hallintosäännön 16 § mukaan 
kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin strategisia hankkeita ja 
suunnitelmia ja 15 § mukaan kaupunginvaltuusto päättää yhden miljoonan 
euron ja sitä suurempien kunnallisteknisten hankkeiden ja 
talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä.  
 
Oheismateriaalina Kemin uuden uimahallin hankesuunnitelma 16.2.2026 
liitteineen 
 

Esittelijä vs. hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen   
 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää uimahallin hankesuunnitelman 
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Hyvinvointikoordinaattori Janne Jylkkä esitteli asiaa kokouksessa. 
Lautakunta piti tauon pykälän esittelyn jälkeen kello 17:37-17:45. 
 
Hyvinvointilautakunta päätti pyytää nuorisovaltuuston lausunnon uimahallin 
hankesuunnitelmasta kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukseen 
mennessä. 
 
Lautakunta piti tauon kello 18:00-18:07. 
 
Hyvinvointilautakunta päätti esittää uimahallin hankesuunnitelman 
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi mutta pyytää 
kaupunginhallitusta arvioimaan ulkoaltaan tarpeellisuutta. 

 
 


