

Monitoimihallin tilannekatsaus

Ympäristölautakunta 16.05.2023 § 50

Valmistelu	kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen Monitoimihallin rakentaminen on perustusvaiheessa. Kaupunginarkkitehti esittelee kokouksessa työmaareporttien kautta työmaatilanteen.
Esittelijä	Ympäristöjohtaja Mika Grönvall
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi Monitoimihallin tilannekatsauksen.
Päätös	Ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi Monitoimihallin tilannekatsauksen.

Ympäristölautakunta 20.02.2024 § 20 248/10.03.01.00/2023

Valmistelu	Tilapalvelupäällikkö Tero Muotka, 15.2.2024 Sauvosaaren monitoimihallin työmaatilanne: Ulkopuolella julkisivutyöt vielä menossa. Sisäpuolen väliseinätyöt, ja tasoitetyöt ja pintamaalaukset menossa. LVI-työt sisällä menossa. Sähkötyöt käynnissä johdotusten, sähköhyllyjen asennusten osalta ja keskusten osalta. Seinien hionta menossa ja halli siistissä kunnossa. Pesutilojen seinä- ja lattialaatoitukset sekä käytävän laatoitus aloitettu. Plaanovalut menossa. Tulevat työt: Ulkoseinän verhoustyöt jatkuvat. Maalaus/tasoitetyöt jatkuvat samoin LVIS-työt. Laatoitustyöt jatkuvat pesutiloissa ja käytävällä. Lattioiden plaanovalut jatkuvat. Kohteen valmistuminen 15.6.2024.
Esittelijä	Ympäristöjohtaja Mika Grönvall
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi Monitoimihallin tilannekatsauksen.
Päätös	Ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi Monitoimihallin tilannekatsauksen.