
 
Sauvosaaren monitoimihallin hankintapäätös 
 
Ympäristölautakunta 15.02.2022 § 13  
  
  
 
 
Valmistelu Kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen 11.2.2022 

 
Sauvosaaren monitoimihallin kilpailutusta valmistellaan KVR-urakkana. 
Kilpailutusmenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä. Kilpailutus on 
tarkoitus avata hankintailmoituksen julkaisulla helmikuun aikana. 
Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen tarjoajat kokoavat omat 
yhteistyökumppaninsa ja tekevät alustavat suunnitelmat ehdotuksestaan. 
Tarjoajia valitaan enintään 3 osallistumishakemusten perusteella. 
Tarjoajien valinnan jälkeen pyydetään alustava tarjouspyyntö. Alustavat 
tarjoukset jätetään huhtikuussa. Näistä tarjouksista käynnistetään 
neuvottelut suunnitelmien kehittämistä varten. Lopullinen tarjouspyyntö 
hyväksytään lautakunnassa toukokuussa. Lopullisten tarjousten jättö on 
kesäkuussa, jolloin myös vertailun jälkeen tehdään hankintapäätös 
lautakunnassa. 
 
Osallistumiskriteereitä ja arviointiperusteita sekä hankkeen riskejä 
esitellään kokouksessa. Materiaali lähetetään lautakunnan jäsenille 
etukäteen tutustumista varten sähköpostilla. 
 

Esittelijä Ympäristöjohtaja Mika Grönvall  
 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy Sauvosaaren monitoimihallin kilpailutuksen 
osallistumis- ja arviointikriteerit hankintailmoituksen julkaisua varten. 
 

Päätös Ympäristölautakunta hyväksyi Sauvosaaren monitoimihallin kilpailutuksen 
osallistumis-ja arviointikriteerit hankintailmoituksen julkaisua varten. 

 
 
Ympäristölautakunta 19.04.2022 § 36  
  
  
 
 
Valmistelu Kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen 

 
Sauvosaaren monitoimihallin kilpailutukseen saatiin yksi tarjous (TSV-
rakennus Oy:ltä), joka ei täyttänyt hankintakriteereitä. Tarjoajan esittämä 
sähkösuunnittelun projektipäällikkö ei täyttänyt tarjouspyynnön 
soveltuvuusvaatimusta viimeisen 5 vuoden aikana vastaavan hankkeen 
sähkösuunnittelutehtävistä. Tarjous hylätään ja kilpailutus keskeytetään. 
 
Kilpailutus laitetaan uudelleen auki nopeutetulla menettelyllä. 
 
Tarjoajien valintakriteereitä helpotetaan, mm. liikevaihdon vaatimusta 
alennetaan kahden viimeisen vuoden keskiarvo 5 M€:oon. 
 

Esittelijä Ympäristöjohtaja Mika Grönvall  
 

Päätösehdotus Lautakunta päättää 1) hylätä TSV-rakennus oy:n jättämän tarjouksen, 2) 
keskeyttää hankinnan ja 3) käynnistää tarjouskilpailun nopeutetulla 
menettelyllä. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 



 
Päätös Lautakunta päätti 1) hylätä TSV-rakennus oy:n jättämän tarjouksen, 2) 

keskeyttää hankinnan ja 3) käynnistää tarjouskilpailun nopeutetulla 
menettelyllä. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

 
 
Ympäristölautakunta 17.05.2022 § 50  
  
  
 
 
Valmistelu kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen, 12.5.2022 

 
Sauvosaaren monitoimihallin neuvottelumenettelyllä tehtävän 
kilpailutuksen uusi hakukierros päättyi 9.5.2022 klo 12. Määräaikaan 
mennessä saapui viisi osallistumishakemusta. Koska kaikki 
osallistumishakemukset täyttivät vähimmäisvaatimukset, on suoritettu 
pisteytys osallistujien karsimiseksi kolmeen jatkoneuvotteluihin pääseviin. 
  
 
Pisteytyksen perusteella jatkoon Sauvosaaren monitoimihallin 
kilpailutuksessa valitaan kolme eniten pisteitä saanutta eli NCC Oy, RAVE-
Rakennus Oy ja TSV-Rakennus Oy, (oheismateriaali). 
 
Valitut tarjoajat yhteistyökumppaneineen täyttävät valintakriteerit. 
 
 

Esittelijä Ympäristöjohtaja Mika Grönvall  
 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää valita Sauvosaaren monitoimihallin 
kilpailutuksessa neuvottelumenettelyyn pisteytyksen perusteella NCC 
Oy:n, RAVE-Rakennus Oy:n ja TSV-Rakennus Oy:n. 
 

Päätös Ympäristölautakunta päätti valita Sauvosaaren monitoimihallin 
kilpailutuksessa neuvottelumenettelyyn pisteytyksen perusteella NCC 
Oy:n, RAVE-Rakennus Oy:n ja TSV-Rakennus Oy:n.  
Sauvosaaren monitoimihallin kilpailutuksen neuvottelumenettelyyn 
ympäristölautakunnan edustajiksi valittiin yksimielisesti puheenjohtaja 
Jouko Pasoja ja jäsen Markku Pudas. 

 
 
Ympäristölautakunta 30.08.2022 § 76  
  
  
 
 
Valmistelu kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen, 25.8.2020 

 
Lautakunta kokoontuu Sauvosaaren monitoimihallin lopullisen 
tarjouspyynnön hyväksymistä varten. Tarjouskilpailuun valittujen 
osallistujien (3 kpl) kesken on käyty kaksi neuvottelua kunkin osallistujan 
kesken. Neuvotteluiden perusteella on alustavaa tarjouspyyntöaineistoa 
täydennetty. Muutokset ja tarkennukset on koottu yhteen, liite. 
Tarkennukset  koskevat suurimmilta osin kaupallisia asiakirjoja, aikataulua 
sekä suunnittelulle ja rakentamiselle asetettavia vaatimuksia. 
 
Materiaali lähetetään lautakunnan jäsenille etukäteen tutustumista varten 
sähköpostilla. 
 



Esittelijä Vs ympäristöjohtaja Risto Pöykiö 
 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Sauvosaaren monitoimihallin 
lopullisen tarjouspyynnön julkaistavaksi osallistujille. Tämän pykälän osalta 
pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 
 

Päätös Kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen ja konsultti Mikko Helistö 
esittelivät asiaa.  
Ympäristölautakunta päätti hyväksyä Sauvosaaren monitoimihallin 
lopullisen tarjouspyynnön julkaistavaksi osallistujille.  
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

 
 
Ympäristölautakunta 11.10.2022 § 93  
  
  
 
 
Valmistelu kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen, 5.10.2022 

 
Kaikki kolme Kemin Sauvosaaren monitoimihallin kilpailussa mukana 
ollutta tarjoajaa (NCC Suomi Oy, TSV-Rakennus Oy ja Rave Rakennus 
Oy) ovat jättäneet lopulliset tarjouksensa määräaikaan ke 28.9.2022 klo 12 
mennessä.  
 
Tarjousten laadun arvioinnista on järjestetty kaksi arviointitilaisuutta: 
käytettävyyden ja toimivuuden arviointi  (max 20 p.) sekä rakennetun 
ympäristön ja arkkitehtuurin arviointi (max 10p.) tarjouspyyntöasiakirjoissa 
mukana olleen tarjousten arviointikriteerit- asiakirjan mukaisesti. 
Kaytettävyyden ja toimivuuden arviointiin osallistui käyttäjien edustajia, 
jotka edustivat seuraavia urheiluseuroja Kemin Lämärit Cheerleading, 
Kemin Into, KePS, KTP-85, Sastamolo King, FC Kemi. Lisäksi 
arviointiryhmään kuului edustajia Kemin kaupungin hyvinvointi- ja 
ympäristö toimista, Kemin Keilatalo Oy:stä sekä poliittisen päätöksen teon 
edustajia ympäristölautakunnasta. Rakennetun ympäristön ja 
arkkitehtuurin arviointiin osallistui edustajia Kemin kaupungin elinvoima-, 
hyvinvointi ja ympäristötoimista sekä Kemin Keilatalo Oy:stä.  Lisäksi 
laadun arviointiin liittyi puun käytön pisteytys (max 10 p.), jonka ovat 
suorittaneet kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen sekä 
rakennuttajakonsultti Mikko Helistö. 
 
Tarjoushinnan pisteytyksen perusteet on avattu myös 
tarjouspyyntöasiakirjojen tarjousten arviointikriteerit- asiakirjassa. 
Tavoitehinta ja palkkioprosentti muodostavat maksimissaan 60 pistettä 
kilpailutuksessa.  
 
Tarjousten pisteytys ja arvioinnit ovat liitteenä.  
 
Tarjousasiakirjat ovat kokonaisuutena nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen 
kaupunginarkkitehdin huoneessa. 
 
Tarjousten vertailun ja pisteytyksen perusteella Kemin Sauvosaaren 
monitoimihallin kilpailutuksen voittaa Rave Rakennus Oy. Rave 
Rakennuksen tarjouksen hinta on 12 784 800 €, joka jää kaupungin-
valtuuston hyväksymän hankkeen hintakaton 14,5 M€ alle. 
 
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 13.12.2021 § 157 hyväksyä esityksen 
liikuntahalli vaihtoehto 2 mukaisena kokonaisuutena, jolla varmistetaan 
investoinnin pitkäaikainen ja laaja vaikuttavuus. Rahoitus toteutetaan 



leasingvaihtoehdon kautta. Hankkeen kilpailutuksen voittaneen tarjouksen  
hyväksymisen edellytyksenä kuitenkin on, että Terva- ja tennishallien tontin 
osalta on kirjallisesti ja sitovasti sovittu ko. tonttikaupan toteutuminen. 

 
Tonttikaupasta on laadittu kirjallinen esisopimus 28.6.2022. Lopullista 
sopimusta ei ole vielä laadittu, koska kaikkien sopimuksen ehtojen 
toteutuminen ei ole vielä tapahtunut.  
 
Saadut tarjoukset ovat voimassa Sauvosaaren Monitoimihallin 
kilpailutusasiakirjojen urakkaohjelman mukaan enintään kolme kuukautta 
tarjousten jättöpäivämäärästä 28.9.2022 lukien eli 28.12.2022 saakka. 

 
Esittelijä Vs. ympäristöjohtaja Risto Pöykiö  

 
Päätösehdotus Kuullaan kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immosen selostus jätetyistä 

tarjouksista/suunnitelmista ja tarjousten pisteytyksestä. 
 
Huomioiden kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 157 tekemä päätös ja se, 
että yllä viitatuista tonttikaupoista ei ole tehty lopullista sopimusta eikä 
kaikki esisopimuksen ehdot ole vielä täyttyneet, ympäristölautakunta 
esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se tekee 
päätöksen Sauvosaaren liikuntahallin toteuttamistavasta huomioiden, että 
kilpailutuksen voitti Rave Rakennus Oy.  
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  
 

Päätös Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: 
Kuullaan kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immosen selostus jätetyistä 
tarjouksista/suunnitelmista ja tarjousten pisteytyksestä. 
 
Huomioiden kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 157 tekemä päätös ja se, 
että yllä viitatuista tonttikaupoista ei ole tehty lopullista sopimusta eikä 
kaikki esisopimuksen ehdot ole vielä täyttyneet, ympäristölautakunta 
esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se 
tekee päätöksen Sauvosaaren liikuntahallin toteuttamistavasta 
(investointipäätös). 
 
Ympäristölautakunta esittää lisäksi kaupunginhallitukselle / -valtuustolle, 
että kaupunginhallitus / -valtuusto valitsee liikuntahallin rakentajaksi Rave 
Rakennus Oy:n (hankintapäätös). 
Lautakunta hyväksyi muutetun esityksen. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 
 
Kaupunginhallitus 17.10.2022 § 282  
  
  
 
  
 

Kuntien tehtävien uudistuessa hyvinvointialueiden myötä korostuu 
kunnissa hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisemisen edistäminen ja tukeminen. 
Tämä luo painetta toteuttaa palvelut tavalla, joka on myös 
kustannustehokkaasti järjestetty. Tällä hankkeella tuetaan 
liikuntapalveluiden toteutumista kokonaisuutena monipuolisesti ja 
mahdollistetaan liikuntapalveluiden järjestäminen henkilöstöresurssin 
käytön osalta monipuolisesti ja osaamiskokonaisuutta mahdollisimman 
hyvin hyödyntäen. 



 
Liikuntahallinprosessin osalta on hyvä huomioida, että kyse on kaupungille 
tulevaisuuden hyvinvointinvestoinnista, jolla varaudutaan tulevaisuuden 
palvelurakenteen toteuttamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Huolimatta siitä, että akuutti tarve ei ole palvelun näkökulmasta välitön, niin 
joka tapauksessa rakenne tulee uudistaa aivan lähitulevaisuudessa, koska 
vanhat rakenteet tulee uusia joka tapauksessa. Nyt ne voidaan toteuttaa 
liikuntatoimen osalta hallitusti ja suunnitellusti. Asian valmistelussa on 
osallistettu toimijoita laajalti prosessin eri vaiheissa. Toisekseen kaupungin 
väkiluvun ja käyttäjien määrä on laskenut vuosien saatossa merkittävästi. 
Tämä on näkynyt myös käytettävien liikuntasalien määrässä. Käytöstä on 
poistunut Urheilutalo, Junkohalli, Kulttuurikeskuksen liikuntatila, 
oppilaitoskiinteistöjen osalta Peurasaari, Takajärvi, Sauvotalo, Meripuiston 
sekä Kivikankaan liikuntatilat. Tästä syystä uuden tilan osalta saadaan 
monipuolisuuden näkökulmasta merkittävä parannus ja riskienhallinnan 
osalta uuden rakentaminen tuottaa vähemmän riskejä kuin vanhojen 
nykyisten kiinteistöjen peruskorjaus, joka olisi ollut edessä joka 
tapauksessa. Tämä näkyy myös käyttökustannuksissa, jotka uusissa 
rakennuksissa ovat selvästi pienemmät kuin vanhemmisa kiinteistöissä. 
 
Samalla hanke vapautta Karjalahdelta merkittävän tontin yrityskäyttöön, 
joka parantaa elinkeinoelämän kehittymisen edellytyksiä Karjalahden 
alueella. Kyseisen valmistelun osalta on solmittu esisopimus toimijoiden 
kesken, joka allekirjoitetaan lopullisesti siinä vaiheessa kun tontti on 
rakentamisvalmis. 
 
Lähtökohtana prosessissa on ollut, että uuden ja vanhojen tilojen 
käyttöönoton osalta olisi ollut muutamien kuukausien ero, jolloin 
väistötilahaastetta ei olisi syntynyt. Valmisteluprosessissa tuli kuitenkin 
merkittävä viive, joka tulee pyrkiä kirimään kiinni, mikäli se suunnittelun ja 
turvallisen sekä laadukkaan rakentamisen toteuttamisen osalta on 
mahdollista. 
 
Hanke on kaupungin kannalta merkittävä ja vaikka valtuuston asettama 
tavoitehinta alittuukin ja valtuusto asiasta tehnyt päätöksen on 
hankintapäätös perusteltua hyväksyä valtuustossa. 

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen  

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Rave Oy:n 

tarjouksen tarjouspyynnön mukaisena ja kokonaistaloudellisesti 
edullisimpana. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeen 
toteutusaikataulua pyritään nopeuttamaan suunnittelun ja rakentamisen 
osalta, mikäli se suunnittelun ja turvallisen sekä laadukkaan rakentamisen 
toteuttamisen osalta on mahdollista. 
 
Kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa tämän pykälän 
osalta. 
 

Päätös Rave Oy:n toimitusjohtaja Mika Kaikkonen ja UKI arkkitehdit Kimmo 
Mansisto esittelivät asiaa kokouksessa. 

 
Mustafi esitti ja Koskela kannatti asian jättämistä pöydälle. Äänestetään 
kättennostoäänestyksellä. 
 
Mustafin/Koskelan esitystä kannatti 3 henkilöä (Mustafi, Koskela, 
Tervahauta). 
 



Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannatti 7 henkilöä (Tiitinen, Kourula, 
Huusko, Auvinen, Keskikallio, Laitinen, Peurasaari). 
 
Äänestystuloksen perusteella 7-3 hyväksyttiin kaupunginjohtajan 
pohjaesitys. 
 
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Rave Oy:n 
tarjouksen tarjouspyynnön mukaisena ja kokonaistaloudellisesti 
edullisimpana. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeen 
toteutusaikataulua pyritään nopeuttamaan suunnittelun ja rakentamisen 
osalta, mikäli se suunnittelun ja turvallisen sekä laadukkaan rakentamisen 
toteuttamisen osalta on mahdollista. 
 
Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan kokouksessa tämän pykälän osalta. 

 
 
Kaupunginvaltuusto 17.10.2022 § 85  
267/02.08.00/2022  
      

 
Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Rave Oy:n tarjouksen 

tarjouspyynnön mukaisena ja kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Lisäksi 
kaupunginhallitus on edellyttänyt, että hankkeen toteutusaikataulua 
pyritään nopeuttamaan suunnittelun ja rakentamisen osalta, mikäli se 
suunnittelun ja turvallisen sekä laadukkaan rakentamisen toteuttamisen 
osalta on mahdollista.  
 

Päätös Matti Adolfsen esitti Timo Marttalan ja Aimo Tervahaudan kannattamina, 
että valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen päätösesityksen, mutta sillä 
ehdolla, että autopesulan kanssa saadaan sopimus syntymään. Näin 
vältytään isolta taloudelliselta riskiltä veronmaksajille. 
Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava esitys, 
suoritettiin nimenhuutoäänestys. 
 
Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestivät JAA. 
 
Adolfsenin tekemää esitystä kannattavat äänestivät EI. 
 
Suoritetussa nimenhuuto äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: 
 
JAA 37 
EI 5 
POISSA 1 
PIDÄTTÄYTYI 0 
Yhteensä 42 
 
JAA ääniä annettiin 37, EI ääniä 5, POISSA 1 ja PIDÄTTÄYTYI 0. 
 
Äänestysluettelo on liitteenä. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen. 

 
 
 
 
 


