
 
Yläkoulun hankesuunnitelma 
 
Hyvinvointilautakunta 19.02.2026 § 16  
 
 
Valmistelu vs. hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen 040 588 5735, kaupunginarkkitehti 

Kaisa-Mari Immonen 
 

Kaupunginvaltuusto päätti 2.5.2022 § 40, että Kemin palveluverkko 
suunnitellaan yhden yläkoulun mallilla ja tiiviimmällä alakouluverkolla. 
Kaupunginhallitus hyväksyi pedagogisen tarveselvityksen 5.6.2023 § 186. 
Kaupunginvaltuusto päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
palveluverkosta 2.10.2023 § 83, että yläkoulu rakennetaan joko 
uudisrakennuksena tai remontoituna tilana ex-terveydenhoito 
oppilaitokseen. 

 
Kaupunginhallitus päätti 31.10.2023 § 352 kaavamuutosprosessin ja 
hankesuunnittelun käynnistämisestä. Kaavamuutosprosessissa nykyisen 
lukion tontti ja tyttölyseon tontti yhdistetään yhdeksi kampusalueeksi 
liitettynä tiiviisti Sauvosaaren liikunta-alueeseen. Silloin laadittiin 
uudisrakennuksena toteutettava yläkoulun hankesuunnitelma sekä 
suuntaa antava tilasuunnitelma remontoitavaan koulukiinteistöön 
yhteistyössä hyvinvointi-, ympäristö- ja elinvoimatoimialan kanssa. 
Työryhmässä oli edustus myös Lapin hyvinvointialueelta. 
Suunnittelukonsulttina toimi Arkkitehtitoimisto UKI Arkkitehdit Oy. 
Liikennemallinnuksen laati konsulttitoimisto Ramboll Oy. 
Kaupunginvaltuusto on merkinnyt tiedoksi hankevalmistelun 03.04.2024 § 
28 sekä 07.10.2024 § 83. 
 
Lisäksi on käyty asemakaavaprosesseja. Alun perin kaavamuutoksella 
tavoiteltiin suojelumerkinnän poistoa nykyisestä tyttölyseon rakennuksesta. 
Tyttölyseon rakennuksen purkaminen herätti laajaa vastustusta. Tämän 
seurauksena asemakaavaprosessia jatkettiin kaavaluonnoksella, jossa 
rakennussuojelu koskee ainoastaan entisen tyttölyseon rakennuksen 
Meripuistokadun puoleista rakennusosaa. Muilta osin tontille saa osoittaa 
uutta rakennusta. 
 
Keskustan yläkoulun asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa 
suunnittelualueen kehittäminen yhtenäiseksi koulukampusalueeksi 
turvallisuuden ja terveellisyyden ja opetuskäytön toiminnallisuuden 
toteutumiseen oppilaiden ja opetuksen järjestämisen näkökulmat 
huomioiden sekä mahdollistaa tyttölyseon suojelumerkinnän säilyttäminen 
siten, että kaupunkikuvalliset arvot eivät kiinteistön osalta oleellisesti 
heikkene. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.5.2025 § 41 Tyttölyseon 
asemakaavan muutoksen korttelissa 148 (keskustan yläkoulun 
kaavamuutoksen) ja asemakaava sai lainvoiman 18.6.2025. 
 
Keskustan yläkoulun hankesuunnittelu aloitettiin uudelleen vahvistetun 
asemakaavan pohjalta perustuen tyttölyseon suojellun rakennusosan 
säilyttämiseen . Hyvinvointilautakunta päätti 28.8.2025 § 64 keskustan 
yläkoulun hankesuunnittelutyöryhmän. Keskustan yläkoulun 
hankesuunnitteluun liittyviä aikaisempia suunnitelmia on voitu hyödyntää 
osin jatkosuunnittelussa. Työryhmän tehtävänä on ollut keskustan 
yläkoulun hankesuunnitelman laadinta, johon sisältyy tarvittavien 
opetustilojen lisäksi koulukampukselle sijoittuvat nuorisotilat. Lisäksi on 
selvitetty, pystyvätkö kaikki yläkoululaiset siirtymään samanaikaisesti 
keskustakampukselle lukion opetustiloja hyödyntäen ja voidaanko 



yläkoulurakennukseen sijoittaa koulukampuksen tarvitsemat ruokahuollon 
tilat Melissan remontoinnin sijaan.  
 
Keskustan yläkoulun hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä 
hyvinvointi- ja ympäristötoimialan kanssa. Hanketyöryhmä on saanut 
hankesuunnitelman ja sitä määrittävän tilaohjelman valmiiksi 16.2.2026. 
Työryhmä kokoontui 9 kertaa. 
 
Työryhmään on kuulunut: hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja ja 
hanketyöryhmän puheenjohtaja Teija Jestilä, hyvinvointijohtaja Kaisa 
Rauvala, johtava rehtori Piia Hulkkonen, ympäristöjohtaja Mika Grönvall, 
kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen, tilapalvelupäällikkö Virpi Mäki-
Iso, nuorisosihteeri Tanja Paaso-Rantala ja työryhmän sihteeri hallinnon 
asiantuntija Sari Koivisto. 
 
Hankesuunnitelma pohjautuu aikaisemmin laadittuun tarveselvitykseen ja 
tilaohjelmaan. Suunnittelukonsulttina on toiminut Arkkitehtitoimisto UKI 
Arkkitehdit Oy. Liikennemallinnuksen on laatinut konsulttitoimisto Ramboll 
Oy 25.3.2024. Tilatarpeen mitoitussimulaation on laatinut Haahtela- kehitys 
Oy 11-12/2025, koska on tunnistettu tarve varmistua suunnitelman 
tehokkuudesta ja taloudellisesta kestävyydestä huomioiden etenkin 
ennustettu oppilasmäärän kehitys tulevaisuudessa. Suunnitelman 
tehokkuuden tarkastelun kautta on haluttu varmistua, ettei kaupunki 
investoi koulun tiloihin tarvittavaa enemmän tai toteuta koulun tiloja 
ylisuurina ja ajaudu tilanteeseen, jossa tilat ovat vuosikymmenen päästä 
hankkeen valmistumisesta vajaakäyttöisiä. 
 
Koulujen henkilöstöä on osallistettu prosessin aikana sähköisten kyselyjen 
kautta ja työpajoissa, joihin on osallistunut myös Meri-Lapin Kuntapalvelut 
Oy:n ja Lapin hyvinvointialueen edustajia. Hankesuunnitelma on esitelty 
nuorisovaltuustolle 10.2.2026 ja Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:lle 13.2.2026. 

 
TA2026 investointiohjelmassa keskustan yläkoulu ja Melissan 
perusparannus muodostavat yhden kokonaisuuden. Yläkoulun 
hankesuunnittelussa on päädytty sijoittamaan koulukampuksen tarvitsemat 
ruokahuollon tilat yläkoulurakennukseen Melissan remontoinnin sijaan. 
Ruokahuollon tilat toteutetaan valmistuskeittiönä ja on mitoitettu 
koulukampuksen käyttäjämäärän mukaan. Uuteen yläkouluun tulee 
koulunuorisotyön tilat ja keskustan nuorisotilat on päädytty sijoittamaan 
lukiolle. 
 
Keskustan yläkoulu suunnitellaan 6-sarjaiseksi noin 400 oppilaalle. 
Yläkouluryhmien määrä pysyy yli 6-sarjaisena (8 -sarjaa) vuoteen 2033, 
joten yläkouluopetus jatkuu myös Syväkankaan koulussa tähän asti. 

 
Yläkoulun laajuus on 6 146 bruttoneliötä. Hankeselvityksen mukaiset 
rakennuskustannukset ovat 17,88 M€ sisältäen Melissan 
purkukustannuksen (80 000€). Yläkoulun irtaimisto- ja laitehankintojen 
kustannusarvio on 1,6 M€. Varustelussa hyödynnetään myös olemassa 
olevaa hyväkuntoista irtaimistoa. Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista 
on 19,48 M€ (alv 0%). 
 
Hankkeen toteutussuunnittelu käynnistetään hankesuunnitelman 
hyväksymisen jälkeen. Suunnittelu kilpailutetaan siten, että suunnittelijat 
ovat suorassa sopimussuhteessa kaupungin kanssa. Rakentaminen 
kilpailutetaan kokonaisurakkana suunnittelun valmistumisen jälkeen. 
Rakentaminen ajoittuu kesän 2027- alkusyksyn 2029 välille. 
Peruskorjattavan koulukiinteistön ja uudisrakennettavan osan käyttöönotto 
on tulee suunnitella siten, että se voidaan ottaa käyttöön lukuvuoden alusta 



lukien eli elokuussa 2029, kun koulutyö käynnistyy. Melissan purkaminen 
ajoitetaan kesään 2029 ja sen tilalle tulevien piha-alueiden rakentaminen 
ajoitetaan alkusyksyyn 2029. 
 
Hallintosäännön 18 §  mukaan lautakunnan tehtävänä on tehdä esitykset 
tehtäväaluettaan koskevista kaupunginvaltuuston tai -hallituksen 
päätettäväksi tulevista asioista ja tehdä esitykset tehtäväaluettaan 
koskevista palveluverkkotarpeista. Hallintosäännön 16 § mukaan 
kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin strategisia hankkeita ja 
suunnitelmia ja 15 § mukaan kaupunginvaltuusto päättää yhden miljoonan 
euron ja sitä suurempien kunnallisteknisten hankkeiden ja 
talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä.  

 
Liitteenä Kemin keskustan yläkoulun hankesuunnitelma 16.2.2026 
liitteineen 
 

Esittelijä vs. hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen  
 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää keskustan yläkoulun 
hankesuunnitelman kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Virsunen-Koivulehto Johanna esitti, että koulukampukselle sijoittuva 
keskusta-alueen iltanuorisotila irrotetaan hankesuunnitelmasta ja tätä 
kokonaisuutta käsitellään erillisenä asiana uuden valmistelun pohjalta. 
Ensio Moisanen kannatti esitystä.  
 
Johanna Virsunen-Koivulehto poistui kokouksesta kello 18:38. Lautakunta 
piti tauon kello 18:38-18:48. 
 
James Nevala esitti yläkoulu hankkeen lykkäystä kahdella vuodella. Esitys 
raukesi kannattamattomana. 
 
Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys, suoritettiin äänestys. 
 
Suoritetussa äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti:  
päätösehdotuksen puolesta äänestivät Petri Kallinen, Sami Zerni, Outi 
Korvela, Aino Nuutinen-Rimpeläinen, Teija Jestilä, Leena Tiensuu sekä 
James Nevala, yhteensä seitsemän ääntä. Johanna Virsunen-Koivulehto 
tekemän esityksen puolesta äänestivät Jaana Viitala ja Ensio Moisanen, 
yhteensä kaksi ääntä. 
 
Hyvinvointilautakunta päätti esittää keskustan yläkoulun 
hankesuunnitelman kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 
 
Kaupunginhallitus 02.03.2026 § 62  
  
 

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen  

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointilautakunnan päätöksen tietoon 

saatetuksi ja hyväksyy hankesuunnitelman kokonaisuudessaan 
valmistelun mukaisena ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.     
 

Päätös Hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen selosti asiaa kokouksessa. 
 
Kaupunginhallitus merkitsi hyvinvointilautakunnan päätöksen tietoon 



saatetuksi ja hyväksyi hankesuunnitelman kokonaisuudessaan valmistelun 
mukaisena ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 
 
Kaupunginvaltuusto 09.03.2026     
443/00.01.02/2024  
      
 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 

hankesuunnitelman kokonaisuudessaan valmistelun mukaisena . 
 

Päätös    
 
 


