Uimahallin hankesuunnitelma

Hyvinvointilautakunta 19.02.2026 § 15

Valmistelu

vs. hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen, kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari
Immonen, hyte-koordinaattori Janne Jylkka, vapaa-aikapaallikkd Marke
Rautiala

Kemin kaupungin nykyinen uimahalli on rakennettu 1967 ja
perusparannettu vuosina 1996-97. Nykyiselle uimahallille on paatetty
hakea purkulupaa, KH 6.6.2022 §182. Purkulupaa ei voinut myoéntaa
asemakaavan suojelumerkinnan vuoksi. Asemakaavan muutos, jossa
suojelumerkintd poistettiin, vahvistui 25.9.2024 Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden paatoksen jalkeen.

Hyvinvointilautakunta nimesi uimahallin tarveselvitystydryhman 31.10.2024
§ 89. Tyéryhman vetajaksi lautakunta nimesi hyte-koordinaattori Janne
Jylkan. Uimahallin tarveselvitysvaiheessa ennen hankesuunnittelun
kaynnistymista selvitetaan tilahankinnan tarpeellisuus, tiloihin sijoittuvat
toiminnot, tilojen sijoittuminen toisiinsa nahden ja kuvataan tilojen
kayttajaryhmat. Huomioitavaksi tulee myods synergiaetu liikuntahallin
toimintojen kanssa, matkailulliset ja rakentuvan koulukampusalueen
tarpeet. Eri kayttajaryhmia kuultiin ja osallistettiin tarveselvityksen aikana.
Lisdksi kuntalaisille toteutettiin sdhkdinen asiakaskysely 21.11. -
17.12.2024.

Kaupunginhallitus hyvaksyi 10.2.2025 § 40 uimahallin tarveselvityksen ja
paatti kaynnistaa uimahallin hankesuunnittelun seka oikeutti
kaupunginjohtajan nimeamaan hankesuunnittelutyéryhman. Tydryhman
puheenjohtajan nimesi kaupunginhallitus nimesi 17.3.2025 § 90.

Tybéryhma:

Pekka Tiitinen, kaupunginhallituksen edustaja, puheenjohtaja

Virpi Maki-Iso, tilapalvelupaallikkd, ymparistétoimiala, varapuheenjohtaja
Kaisa-Mari Immonen, kaupunginarkkitehti, ymparistotoimiala, sihteeri
Mika Grénvall, ymparistéjohtaja, ymparistétoimiala

Risto Verronen, kunnossapitopaallikkd, ymparistétoimiala

Jukka Kesonen, sahkdistysvastaava, ymparistdtoimiala

Janne Jylkka, Hyte-koordinaattori, hyvinvointitoimiala

Marke Rautiala, vapaa-aikapaallikkd, hyvinvointitoimiala

Petri Tarkiainen, toimitusjohtaja, Kemin Liikuntapaikat Oy

Matti Ruotsalainen, kaupunginjohtaja, keskushallinto.

Kaupunginhallitus paatti 31.3.2025 § 126 ja esittaa edelleen valtuustolle
linjattavaksi, etta uimahallin hankesuunnittelutydryhma valmistelee uutta
uimahallia nykyisen uimahallin paikalle. Uimahallin hankesuunnittelu
toteutetaan tehdyn hankeselvityksen pohjalta huomioiden toimielinten
maarittamat tarpeet ja viitekehyksen. Kaupunginvaltuusto paatti
07.04.2025 § 27 linjata, ettd uimahallin hankesuunnittelutyéryhma
valmistelee uutta uimahallia nykyisen uimahallin paikalle. Lisaksi on kayty
asemakaavaprosesseja.

Uimahallin hanketyéryhma on saanut hankesuunnitelman ja sita
maarittavan tilaohjelman valmiiksi 16.2.2026. Tyéryhma kokoontui viisi
kertaa. Hankesuunnitelma pohjautuu aikaisemmin laadittuun
tarveselvitykseen ja tilaohjelmaan. Suunnittelukonsulttina on toiminut



Arkkitehtuuritoimisto Arktes oy, arkkitehti Mika Syrén. Teknisina
asiantuntijoita on kaytetty vedenkasittelyn ja LVI-tekniikan tilavaatimusten
maarittelyssa Insinddritoimisto Granlund Oy:sta seka rakennetekniikan
asiantuntijoita Sitowise Oyj:sta.

Prosessin aikana on kuultu eri kayttajaryhmien edustajia
tarveselvitysvaiheessa seka hankesuunnitelman aikana esittelemalla heille
luonnosvaiheen suunnitelmia. Uimahallin henkilGkunta on osallistunut
hankesuunnitelman edetessa, mm. valinnut luonnoksista kehitettavat
luonnosversiot ja vaikuttanut tilaratkaisuihin.

Uimahallin laajuus on 5299 bruttonelidta. Hankeselvityksen mukaiset
uuden uimahallin rakennuskustannukset ovat 18,96 M€. Irtaimisto- ja
varustehankinnat ovat 0,3 M€. Varustelussa hydédynnetaan myos olemassa
olevaa hyvakuntoista irtaimistoa. Vanhan uihallin purkukustannus on 0,46
ME. Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 19,72 M€ (alv 0%).

Toteutussuunnittelu kdynnistetdan hankesuunnitelman hyvaksymisen
jalkeen. Suunnittelijat toimivat suorassa sopimussuhteessa kaupunkiin.
Rakentaminen kilpailutetaan jaettuna urakkana toteutussuunnittelun
jalkeen.

Uuden uimahallin kayttdonotto on suunniteltu alkusyksylla 2029.

Hallintosdanndn 18 § mukaan lautakunnan tehtdvana on tehda esitykset
tehtavaaluettaan koskevista kaupunginvaltuuston tai -hallituksen
paatettavaksi tulevista asioista ja tehda esitykset tehtavaaluettaan
koskevista palveluverkkotarpeista. Hallintosaannén 16 § mukaan
kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin strategisia hankkeita ja
suunnitelmia ja 15 § mukaan kaupunginvaltuusto paattda yhden miljoonan
euron ja sita suurempien kunnallisteknisten hankkeiden ja
talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyvaksymisesta.

Oheismateriaalina Kemin uuden uimahallin hankesuunnitelma 16.2.2026

litteineen
Esittelija vs. hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen
Paatdésehdotus Hyvinvointilautakunta paattaa esittda uimahallin hankesuunnitelman

kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyvaksyttavaksi.

Paatos Hyvinvointikoordinaattori Janne Jylkka esitteli asiaa kokouksessa.
Lautakunta piti tauon pykalan esittelyn jalkeen kello 17:37-17:45.

Hyvinvointilautakunta paatti pyytaa nuorisovaltuuston lausunnon uimahallin
hankesuunnitelmasta kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukseen
mennessa.

Lautakunta piti tauon kello 18:00-18:07.

Hyvinvointilautakunta paatti esittdad uimahallin hankesuunnitelman

kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyvaksyttavaksi mutta pyytaa
kaupunginhallitusta arvioimaan ulkoaltaan tarpeellisuutta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto 25.02.2026 § 10
618/10.03.01.00/2024

Valmistelu Vapaa-aikapaallikkd Marke Rautiala, hyte-koordinaattori Janne Jylkka



Esittelija

Kemin kaupungin uuden uimahallin suunnitteluprosessi on edennyt
vaiheeseen, jossa uimahallin hankesuunnitelma ja sita maarittava
tilaohjelma ovat valmistuneet 16.2.2026. Uimahallihanke on kaupungin
pitkdaikainen kokonaisuus, johon on vaikuttanut sekd rakennuksen ika etta
asemakaavalliset ratkaisut.

Kemin nykyinen uimahalli on rakennettu vuonna 1967 ja perusparannettu
vuosina 1996-1997. Kaupunki on aikaisemmin paattanyt hakea
rakennukselle purkulupaa, mutta sita ei voitu mydntdd asemakaavan
suojelumerkinnan takia. Suojelumerkinta poistettiin kaavamuutoksella, joka
vahvistui 25.9.2024 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden paatdksella.

Hyvinvointilautakunta nimesi uimahallin tarveselvitystydryhman
31.10.2024. Tarveselvityksessa arvioitiin uuden uimahallin tarve, tulevat
kayttajaryhmat, tilatoiminnot ja synergiaedut muun muassa liikkuntahallin ja
koulukampuksen kanssa. Tarveselvityksen aikana kuultiin eri
kayttajaryhmia, ja kuntalaisille toteutettiin sahkdinen asiakaskysely 21.11.—
17.12.2024.

Kaupunginhallitus hyvaksyi tarveselvityksen 10.2.2025 ja paatti kaynnistaa
hankesuunnittelun. Tata varten perustettiin hankesuunnittelutyéryhma,
jossa on edustettuna kaupunginhallitus, ymparistétoimiala,
hyvinvointitoimiala, Kemin Liikuntapaikat Oy seka kaupungin
keskushallinto.

Kaupunginvaltuusto paatti 7.4.2025, etta uusi uimahalli valmistellaan
nykyisen uimahallin paikalle. Suunnittelua on jatkettu tdman linjauksen
pohjalta ja huomioiden yleiset strategiset ja toiminnalliset tavoitteet.

Hankesuunnittelun aikana tydryhma kokoontui viisi kertaa.
Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, ja teknisina
asiantuntijoina toimivat Granlund Oy ja Sitowise Oyj. Kayttajaryhmia
kuultiin seka tarveselvitysvaiheessa etta luonnossuunnitelmien aikana ja
uimahallin henkilékunta osallistui aktiivisesti tilaratkaisujen kehittdmiseen.

Hankkeen laajuus ja kustannukset: Uuden uimahallin laajuus on 5 299
bruttoneliometria. Rakennuskustannukset ovat 18,96 miljoonaa euroa.
Irtaimisto- ja varustehankintojen kustannukset ovat 0,3 miljoonaa euroa, ja
vanhan uimahallin purkukustannus on 0,46 miljoonaa euroa. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 19,72 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Toteutussuunnittelu kdynnistetdan hankesuunnitelman hyvaksymisen
jalkeen ja rakentaminen kilpailutetaan toteutussuunnittelun valmistuttua.
Uuden uimahallin kayttédnotto on suunniteltu alkusyksylle 2029.

Hallintosdannon perusteella uimahallihanke on strateginen ja
kokoluokaltaan sellainen, ettd sen hankesuunnitelman hyvaksyy
kaupunginvaltuusto.

Kokouksessa kuullaan hyte-koordinaattori Janne Jylkkaa, joka esittelee
uimahallin hankesuunnitelman.

Oheismateriaalina Kemin uuden uimahallin hankesuunnitelma 16.2.2026
liitteineen.

Vapaa-aikapaallikkd Marke Rautiala



Paatdésehdotus Vanhus- ja vammaisneuvosto kuulee esittelyn ja antaa halutessaan
evastysta tai huomioita uuden uimahallin hankesuunnitelmasta, erityisesti
ikaystavallisyyden, saavutettavuuden ja esteettomyyden nakokulmista.
Pykala tarkistetaan kokouksessa.

Paatos Vanhus- ja vammaisneuvosto kuuli esittelyn ja merkitsi sen tiedoksi.
Neuvosto esittda seuraavat nakdkohdat uuden uimahallin
hankesuunnitelman jatkotydhon erityisesti ikdystavallisyyden,
saavutettavuuden ja esteettdmyyden nakokulmista. Hankkeen
suunnittelussa on tarkeaa varmistaa, etta esteettomyys huomioidaan
kokonaisvaltaisesti. Tahan sisaltyvat muun muassa suihkujen riittava
maara seka tukikaiteiden ja suihkutuolien tarkoituksenmukainen sijoittelu ja
saavutettavuus. Neuvosto pitaa tarpeellisena tarkastella rakentamisen
aikaisen kayttokatkon vaikutuksia. On tarkeaa, etta kuntalaisille jarjestyy
tauon aikana toimivat uintimahdollisuudet sekd mahdolliset
kuljetusjarjestelyt, erityisesti autottomille. Lisaksi katsotaan hyodylliseksi
arvioida ulkoaltaan rakentamisen tarpeellisuutta osana hanketta seka
pohtia mahdollisuuksia sitouttaa naapurikuntia osallistumaan hankkeen
kayttd- ja kokonaiskustannuksiin. Energia-asioiden osalta neuvosto
korostaa, etta energiatehokkuusratkaisut, kuten lammaontalteenotto ja muut
energiankulutusta vahentavat jarjestelmat tulisi huomioida suunnittelussa
mahdollisimman kattavasti. Pykala tarkastettiin kokouksessa.

Nuorisovaltuusto 25.02.2026 § 9
618/10.03.01.00/2024

Valmistelu Vapaa-aikapaallikkd Marke Rautiala

Hyvinvointilautakunta on k&sitellyt kokouksessa 19.2.2026 § 15 uimahallin
hankesuunnitelman ja paattanyt pyytaa siita lausunnon
Nuorisovaltuustolta. Kokouksessa kuullaan hyte-koordinaattori Janne
Jylkkaa, joka esittelee uimahallin hankesuunnitelman ja vastaa
nuorisovaltuuston kysymyksiin.

Oheismateriaalina Kemin uuden uimahallin hankesuunnitelma 16.2.2026

litteineen.
Esittelija Vapaa-aikapaallikkd6 Marke Rautiala
Paatosehdotus Nuorisovaltuusto antaa puoltavan lausunnon uimahallin

hankesuunnitelmasta. Pykala tarkistetaan kokouksessa.
Paatos Nuorisovaltuusto kuuli hankesuunnitelmaesittelyn ja antaa puoltavan

lausunnon hankesuunnitelmasta. Pykala tarkistettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus 02.03.2026
618/10.03.01.00/2024

Esittelija Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Paatdosehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hyvinvointilautakunnan paatéksen ja
hyvaksyy hankesuunnitelman kokonaisuudessaan valmistelun mukaisena
ja esittaa sen edelleen valtuustolle hyvaksyttavaksi.

Paatos






